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PIANO D’AMBITO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA

Fase A3 Strategie di Intervento ed elenco degli interventi

CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA

&

Totali annui 989.494.147 | 19.420.437 23.987.452 8.055.417 26.909.024 10.504.614 28.803.629 5.088.140 27.588.329 3.766.489 31.561.923 1.450.000 29.538.577 1.450.000 24.390.070 1.450.000 24.285.885 1.450.000 30.194.585 1.450.000 26.681.962 1.450.000 28.151.054 1.450.000 30.911.475 1.450.000 29.247.000 1.450.000 30.172.999 1.450.000 30.801.456 1.450.000 33.687.885 1.450.000 33.498.799 1.450.000 32.680.000 1.450.000 33.232.485 1.450.000 29.571.337 1.450.000
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2025 2025 2027 2027 2029 2029 2031 2031 2033 2033 2035 2035 2037 2037
PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO
LiC al Importo Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso
.. ID Macro- Tipologia di . . .. . . Anno di Anno Costo 31.12.2017 ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti ibuti
ANGE SErZI0 ™ ' polog Titolo intervento Deserizionelinterente Comune intervento 0 Durata . - s v finanziato contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi
SCHEDA indicatore intervento inizio difine  stimato  totalelavori . . iffa (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati)
in corso
ATO Acquedotto A 2001 M1 Manutenzioni acquedotto |Manutenzioni straordinarie reti idriche Opera di manutenzione rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 31.720.000 956.409 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
M t i teni t di
ATO | Acquedotto | A 2003 M2 Manutenzioni acquedotto ca:::z; ':‘Ze'"e": dZT:i:nZ“'me" OEFESC] Opera di manutenzione rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 15.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
L Manutenzioni straordinarie: impianti . . -
ATO Acquedotto A 2004 M3 Manutenzioni acquedotto el Opera di manutenzione rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 9.300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
L Manutenzioni straordinarie: serbatoi e . . -
ATO Acquedotto A 2005 M2 Manutenzioni acquedotto sollevamento Opera di manutenzione rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 18.600.000 56.119 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
ATO Acquedotto A 2006 M1 Manutenzioni acquedotto |Interventi contatori Opera di manutenzione rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 35.650.000 4.500.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000 1.000.000 150.000
E .
ATO Acquedotto A 2007 Altro az;eun::jc;:;srt?zz Allacciamenti utenti acquedotto Nuovi allacciamenti INTERO BACINO 2018 30 2048 62.000.000 31.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
VERITAS Acquedotto A 1003 M2 Estensmne' r(?te Aggiornamento p-rogetto Gener.ale rete L |nteryento conélsFe in un'opera di MOGLIANO VENETO - 2018 1 2018 70.000 13.060
acquedottistica acquedotto Mogliano - Preganziol estensione rete idrica PREGANZIOL
Monit io e tutela dell L'int t ist Il li i di
VERITAS | Acquedotto | A 1004 M3 onitoragelo € tUtela Aella |4 ttamento acque campi pozzi - Badoere [ntervento consiste nefla reajizzazione di MORGANO 2018 2 2019 550.000 217.203 240.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Badoere
Monit io e tutela dell L'int t ist Il li i di
VERITAS | Acquedotto | A1071 M3 Onitoragelo € tUtela Aella |4 - ttamento acque campi pozzi - Scorzé [ntervento consiste nefla reatizzazione di SCORZE' 2018 2 2019 1.800.000 900.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Scorzé
L'int t iste i ! di
VERITAS | Acquedotto | A 1005 M2 Potenziamento acquedotto |Pozzi Badoere (intervento 2 pozzi Badoere) [Ntervento consiste Inunoperacl | \IORGANO - SCORZE' 2018 2 2019 900.000 61.091 590.000
potenziamento degli impianti acquedottistici
Estensione rete Estensione rete acquedotto nel Comune di Lintervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1006 M3 o ) . ) q un'opera di estensione della rete QUINTO DI TREVISO 2018 1 2018 1.230.000 200.212 30.000
acquedottistica Quinto di Treviso L
acquedottistica
Condotta sub-lagunare San Giuliano L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1007 M1 Potenziamento acquedotto 'g un'opera di estensione della rete VENEZIA 2018 7 2024 15.600.000 124.862 450.000 150.000 6.530.000 5.070.000 3.040.000 185.138
Tronchetto (unica commessa con A e B) L
acquedottistica
Condotta sub-lagunare Tronchetto-Sacca L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1008 M1 Potenziamento acquedotto Fisola (A) J un'opera di potenziamento della rete VENEZIA 2018 5 2022 7.800.000 1.000.000 2.100.000 1.490.000 2.950.000
acquedottistica
Centrale di sollevamento del Tronchetto - L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Acquedotto A 1009 M2 Potenziamento acquedotto |COMPLETAMENTO (B) opere R L p L VENEZIA 2018 4 2021 8.375.000 370.900 3.864.614 175.000 3.002.486 3.864.614 500.000
. potenziamento degli impianti acquedottistici
elettromeccaniche
VERITAS | Acquedotto | A 1012 M1 Manutenzioni acquedotto || U010 - Rifacimento DN1000 S. Ambrogio - | 'intervento consiste in un‘operadi VENEZIA 2018 1 2018 150.000 83.957
Gazzera - stralci funzionali manutenzione della rete acquedottistica
L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS | Acquedotto | A 1040 M2 Manutenzioni acquedotto |CCHettamento nuovo pozzo S. Ambrogio - 1% e |un'opera di manutenzione impianti TREBASELEGHE 2018 3 2020 1.200.000 200.000 935.000
2° stralcio acquedottistici (adeguamento strutture opere
accessorie)
L'intervento consiste nella realizzazione di
. | _— . | \ . . i impianti
EXASI | Acquedotto | A0002 M2 Potenziamento acquedotto | CSiruzione del nuovo impianto di accumulo e jun'opera di potenziamento degli impianti CAORLE 2018 1 2018 1.150.000 967.134
pompaggio di Caorle acquedottistici (serbatoio di accumulo di
volume pari a 4000 mc e portata 155 I/s)
L'intervento consiste nella realizzazione di
Potenzi to dell'impianto di | ! di potenzi to degli impianti
EXAS | Acquedotto | A 0003 M2 Potenziamento acquedotto | o oo armento deliimpianto diaccumulo & - junopera i potenziamento degll Implanti JESOLO 2018 2 2019 850.000 542 113.126 471.332 113.126
pompaggio di Dune di Jesolo - 2° STRALCIO acquedottistici (aggiornamento delle
apparecchiature elettromeccaniche)
. _— . L'intervento consiste nella realizzazione di
Potenziamento dell'impianto di accumulo e Un'opera di botenziamento deli impianti
EX ASI Acquedotto A 0005 M2 Potenziamento acquedotto |pompaggio di Calnova nel comune di San P X p . g P . SAN DONA' DI PIAVE 2018 4 2021 700.000 26.272 45.000 613.728
N acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000
Dona di Piave
mc)
. . L'intervento consiste nella realizzaione di
Interventi di rinnovo e potenziamento della un'opera di botenziamento delle addutrici
EX ASI Acquedotto A 0007 M1 Potenziamento acquedotto |condotta addutrice dal campo pozzi di P . p . Lo PONTE DI PIAVE, ORMELLE| 2018 3 2020 6.000.000 80.475 3.000.000 2.669.525
. acquedottistiche mediante sostituzione
Roncadelle a Ponte di Piave . .
dell'adduttrice esistente
L'intervento consiste nella realizzazione di
Condotta idrica N ta - San Dona di Pi NOVENTA DI PIAVE - SAN
EXAS | Acquedotto | A0009 M1 Potenziamento acquedotto | oo e idrica Noventa - 5an Dona diFave | oo s di potenziamento della rete ; 2018 4 2021 2.600.000 11.992 50.000 1.450.000 1.018.008
(Circogno) - km 6.5 DN 400 . DONA' DI PIAVE
acquedottistica (condotta DN 400 km 6,5)
M Lo | - . R
ATO | Depurazione | FD 2005 M6 an“tj(:;'uor:'z;g‘np;am' el I T d":;:‘;::; :; manutenzione impianti INTERO BACINO 2018 30 2048 77.500.000 66.018 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Manutenzioni impianti di  [Interventi di efficientamento impianti di Lintervento consiste nella realizzione di
VERITAS | Depurazione FD 1036 M6 . P . . F . ) un'opera di manutenzione degli impianti VENEZIA 2018 3 2020 1.645.000 86.446 709.907
depurazione depurazione: Campalto (Lotti funzionali) .
depurativi
Manutenzioni impianti di Progetto integrato Fusina- Sistema di L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS | Depurazione FD 1051 M6 X P grigliatura in uscita dall'impianto biologico del X o p . VENEZIA 2018 2 2019 500.000 500.000 350.000
depurazione . manutenzione degli impianti depurativi
depuratore di Fusina
VERITAS | Depurazione | FD1055 M6 Potenziamento impianti | Adeguamento sistema di aerazione vasche di _|Liintervento consiste in un'operadi VENEZIA 2018 4 2027 6.000.000 11.183 420.000 100.000 1.500.000 1.500.000 2.048.817
depurazione ossidazione (3 linee) nel depuratore di Fusina |potenziamento depuratore (3 lotti funzionali)
L'int t iste i ! di
Potenziamento impianti Adeguamento dellimpianto di depurazione di a(lir; el;;lrilr:s:tzoz:slieir:\ I‘ijar:n(:ipjir2eIurazione
EX ASI Depurazione FD 0001 Mé X P Ceggia ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del g Ag P P s . CEGGIA 2018 3 2020 740.000 20.921 450.000 100.000 200.000 149.079 250.000
depurazione collegamento con San Dona (adeguamento e incremento potenzialita di
E 1750 A.E)
Adeguamento e potenziamento dell'impianto |L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Depurazione £D 0002 M6 Potenziamentf:z impianti t!i d-e-puraz.iot'ne di Cessalto per c.onformarlo ai afieguamepto e potenziamento qegli impianti CESSALTO 2018 2 2019 912.000 31.227 157.500 623.273 157.500
depurazione limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 in attesa del |di depurazione (adeguamento e incremento
collegamento con San Dona. potenzialita di 1500 A.E)
Adeguamento ed ampliamento dell'impianto |L'intervento consiste in un'opera di
. Potenziamento impianti  |di depurazione di Fossalta di Piave ai limiti del [adeguamento e potenziamento degli impianti
EX ASI Depurazione FD 0006 M6 . . . . . FOSSALTA DI PIAVE 2018 2 2019 647.000 16.964 291.000 299.036 291.000
depurazione D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con |di depurazione (adeguamento e incremento
I'impianto di Musile 2° stralcio potenzialita di 1000 A.E.)
Potenziamento impianti Adeguamento ed ampliamento fino alla Ia.(lir:el.:‘:;r::t;():ﬁ;:r::i:rr':\zszzgl li impianti
EXAS| | Depurazione | FD0013 M6 o1mp potenzialita di 62.500 a.e. dell'impianto di deguamento € p cegtt imp SAN DONA' DI PIAVE 2018 1 2018 4.666.000 3.905.481|  2.667.000
depurazione depurazione di San Dona di depurazione (adeguamento e incremento
P potenzialita di 17500 A.E.)
Potenziamento impianti Predisposizione dell'impianto di depurazione L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Depurazione FD 0040 M6 X P di Noventa di Piave per il collettamento L .p- . NOVENTA DI PIAVE 2018 3 2020 738.000 643.000
depurazione - . N adeguamento degli impianti di depurazione
all'impianto di San Dona
. Razionalizzazione sistema |Impianto di essiccamento termico fanghi . . L
VERITAS | Depurazione M5 . . Venezia - Bacino di Fusina 2018 2 2019 1.985.000 1.600.000
depurativo Fusina
ATO Fognatura FD 2001 M4a Manutenzioni fognature |Manutenzione straordinaria reti fognarie Interventi di tutela della risorsa idrica INTERO BACINO 2018 30 2048 31.000.000 439.459 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Manutenzioni impianti di soll t
ATO Fognatura | FD 2003 Ma4a Manutenzioni fognature foz:::tz:':m"' IMPIanticlisoievamento Interventi di manutenzione impianti fognari INTERO BACINO 2018 30 2048 20.150.000 298.138 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
ATO Fognatura FD 2004 Altro Estensione rete fognaria |Allacciamento utenti fognatura Interventi di allacciamento utenti fognatura INTERO BACINO 2018 30 2048 18.600.000 9.300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Pi di Ad to degli sfiori (Pi di
ATO Fognatura | FD 2006 Mab Adeguamento normativo Trt::’a ;e”:i::;"e';" o degli sfiori (Piano di |, ot di adeguamento sfiori INTERO BACINO 2018 30 2048 12.500.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1001 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 CAMPAGNA LUPIA Intervento cansiste In un opera dl CAMPAGNA LUPIA 2018 2 2019 492.527 35.538 220.000
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1003 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 CAMPONOGARA Lintervento consiste in un'opera di CAMPONOGARA 2018 3 2020 479.502 9.475 275.000 130.027
estensione della rete fognaria
Risanamento fognature Centro Storico di Lintervento consiste in un‘opera di
VERITAS Fognatura FD 1006 M4a Manutenzioni fognature |Chioggia (Calli Muneghette e San Cristoforo) X . P R CHIOGGIA 2018 1 2018 500.000 53.257 500.000
manutenzione delle reti fognarie
2018
. Accordo di programma Laguna del Lusenzo - |L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1008 Md4a Potenziamento fognature L. R o . CHIOGGIA 2018 7 2024 2.789.575 302.464 2.789.575 1.000.000 1.000.000 467.111
Chioggia Lotto 2 Vasca Europa potenziamento degli impianti fognari
. Accordo di programma Laguna del Lusenzo - |L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1009 M4a Potenziamento fognature . . N N " . L . CHIOGGIA 2018 6 2023 3.819.662 174.145 2.113.901 30.000 3.575.517
Chioggia Lotto 4a Vasca Niccolo De Conti potenziamento degli impianti fognari
VERITAS | Fognatura | FD 1010 M4a Potenziamento fognature | /-ccOrd® di programma Laguna del Lusenzo - |L'intervento consiste in un'opera di CHIOGGIA 2018 1 2018 2.898.153 357.172|  1.603.914
Chioggia Lotto 4c Condotta dei Ghezzi potenziamento degli impianti fognari
VERITAS | Fognatura | FD1012 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 DOLO Liintervento consiste in un‘opera di DOLO 2018 4 2021 532.180 6.319 20.000 200.000 290.861
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD1013 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 FIESSO D'ARTICO Llintervento consiste in un‘opera di FIESSO D'ARTICO 2018 1 2018 455.362 285.193
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1014 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 FOSSO' Liintervento consiste in un‘opera di FOSSO' 2018 4 2021 200.952 16.879 5.000 100.000 74.073
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1015 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014 2015 MARTELLAGO Lintervento consiste in un'opera di MARTELLAGO 2018 1 2018 507.444
estensione della rete fognaria
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD1017 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014 MIRA MONTE SOMMO intervento consiste In un‘opera di MIRA 2018 1 2018 706.000 449.519
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1019 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 MIRANO Lintervento consiste in un'opera di MIRANO 2018 1 2018 674.209 395.779
estensione della rete fognaria
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1020 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 NOALE intervento consiste In un‘opera di NOALE 2018 2 2019 909.448 183.032 313.000
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1021 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 PIANIGA Lintervento consiste in un'opera di PIANIGA 2018 1 2018 508.717
estensione della rete fognaria
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD1023 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014 2015 SALZANO intervento consiste In un‘opera di SALZANO 2018 1 2018 895.224 496.058
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD 1024 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014 2015 SM SALA Lintervento consiste in un'opera di SANTAMARIADISALA | 2018 1 2018 882.895
estensione della rete fognaria
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD1025 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014 2015 SCORZE' intervento consiste In un‘opera di SCORZE' 2018 1 2018 559.000 57.559
estensione della rete fognaria
VERITAS | Fognatura | FD1026 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 SPINEA Lintervento consiste in un‘opera di SPINEA 2018 1 2018 82.000 68.990
estensione della rete fognaria
L Fognatura quartiere villaggio S. Marco L'intervento consiste nella realizzione di
VERITAS Fognatura FD 1029 M4a Manutenzioni fognature . , X . R . VENEZIA 2018 4 2021 3.877.000 180.734 3.877.000 819.266 1.000.000 1.096.266
(rifacimento) un'opera di manutenzione delle reti fognarie
F t in Via Castell i idi [L'int t ist I lizzi di
VERITAS | Fognatura | FD1031 Altro Manutenzioni fognature | en -ura nerain Via tasteflana nei pressi ai |- intervento consiste nefla reatizione i VENEZIA 2018 2 2019 240.000 64.609 155.391
via Chiesa un'opera di manutenzione delle reti fognarie
C let to impianto Id ja [L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD1033 Mab Potenziamento fognature |- P ¢ amentoimpianto fdrovoro e vasca via |1 intervento consiste In unopera ci VENEZIA 2018 4 2021 8.000.000 178.125|  8.000.000 3.000.000 3.000.000 1.701.875
Torino potenziamento degli impianti fognari
L'intervento consiste in un'opera di
Razionali i ist Condott: b-1 [l t Il to tra impianti did i
VERITAS | Fognatura | FD 1037 Altro Rl |- A IEEL S UL CRIL ST collegamento tra Implantl i depurazione VENEZIA 2018 3 2020 6.800.000 3.792.882|  2.500.000 1.500.000
depurativo impianti di depurazione di Lido - Fusina finalizzata alla razionalizzazione del sistema
depurativo
L'int t istei ! di
VERITAS | Fognatura | FD1039 Altro Estensione rete fognaria |NPGF 2014-15 VIGONOVO intervento consiste In un‘opera di VIGONOVO 2018 4 2021 410.773 336 5.000 150.000 253.437
estensione della rete fognaria
VERITAS Fognatura £D 1040 Altro Ra2|onallzza2|or.1e sistema Colleganjento Zero Branco - Martellago e L |r1'terv?nto f:on5|ste |r\ un'opera di . ZERO BRANCO- 2018 a 2021 2.964.910 100.000 1.500.000 1.314.910
depurativo modulazione portate al depuratore di Z.B. razionalizzazione del sistema depurativo MARTELLAGO
VERITAS Fognatura FD 1063 Maa Ottlmlzzanone-re.te fog.nana Ottlmlzzauf)ne fognature viale Mediterraneo |L |n.te‘rvent-o consiste in un oper? di CHIOGGIA 2018 2 2019 300.000 190.000
e salvaguardia idraulica  |a Sottomarina ottimizzazione della rete fognaria
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2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2025 2025 2027 2027 2029 2029 2031 2031 2033 2033 2035 2035 2037 2037
PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO
LiC al Importo Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso
Area Servizio ID Macro- Tipologia di Titolo intervento Descrizione intervento Comune intervento Anno di Durata Anno Costo 31.12.2017 o contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi
SCHEDA indicatore intervento inizio difine  stimato  totalelavori . . e (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati)
in corso
Collettamento dei reflui della frazione Ponte
Crepaldo, Stretti e Ca Turcata all'impianto di
depurazione di Eraclea Mare. Km 1,4 di . L , .
Razionalizzazione sistema |tubazione in pressione ghisa DN100; km 2,7 di Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0005-A Mé . . . P . g . ! ’ ottimizzazione e razionalizzazione del sistema ERACLEA 2018 2 2019 2.680.000 61.832 2.118.168
depurativo tubazione in pressione in ghisa DN200, X
. . L depurativo
realizzazione N. 2 impianti di sollevamento.
Completamento della separazione della rete
fognaria - CA' TURCATA - PONTE CREPALDO
Gestionale Pianificazioni, ricerche, studi |Cartografia reti idriche modellazioni e o .
ATO A 2002 Altro . . Interventi di ottimizzione servizio INTERO BACINO 2018 30 2048 2.480.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Acquedotto e progetti verifiche
Gestionale Pianificazioni, ricerche, studi . . . . . L
ATO Acquedotto A 2008 Altro e progetti Monitoraggio e telecontrollo Opera di monitoraggio rete acquedottistica INTERO BACINO 2018 30 2048 4.650.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Gestional Pianificazioni, ricerche, studi |Cart fia reti f j dellazioni o .
ATO Fz;r:::jr: FD 2002 Altro ant 'caz.':;'ro;'::;c & studt v:rif'i’f;: e Interventi di ottimizzione servizio INTERO BACINO 2018 30 2048 620.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gestional Pianificazioni, ricerche, studi
ATO Lazso:g:jri 3001 m3 an! 'CaZf;'r’o ZZ‘:‘C & S| aboratorio Attivita Laboratorio INTERO BACINO 2018 30 2048 11.000.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
ional pianificazioni. ricerch .
ATO iiztt'\;’;f: 3002 Altro fani 'CaZf;'r’o 2:: R T Software INTERO BACINO 2018 30 2048 6.500.000 138.173 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
) L. . L'intervento consiste nella realizzazione di
Potenziamento dell'impianto di accumulo e un‘opera di botenziamento deli imoianti
EXAS | Acquedotto | A 0001 M2 Potenziamento acquedotto |pompaggio di Altanea del comune di Caorle - pera di pof nto degil impiant CAORLE 2019 3 2021 1.808.400 20.000 20.000 936.009
o e acquedottistici (serbatoio di accumulo di
2° e 3° STRALCIO .
volume pari a 4000 mc)
) ) . . L'intervento consiste nella realizzazione di
Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo un'opera di potenziamento degli impianti
EX ASI Acquedotto A 0006 M2 Potenziamento acquedotto |presso I'impianto Chiesanuova di San Dona di P . p . . i P . SAN DONA' DI PIAVE 2019 2 2020 700.000 20.000 680.000
Plave acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000
mc)
L ) L'intervento consiste nella realizzazione di
Sostituzione condotta di collegamento tra un‘opera di botenziamento degli imoianti
EX ASI Acquedotto A 0016 M1 Potenziamento acquedotto |l'impianto di potabilizzazione Torre Caligo e la P . p . . 8 . P . JESOLO 2019 4 2022 3.443.107 30.000 30.000 1.691.554 1.691.554
nuova condotta litoranea acquedottistici (km 4,5 di tubazione in
ghisa sferoidale DN800)
Pot i to impianti Ad to d t le di L'int t iste i ! di
VERITAS | Depurazione | FD 1049 M6 otenziamento implanti LM G CEIUTRELDC] Intervento cansiste In un opera ¢l PREGANZIOL 2019 3 2026 3.882.100 50.000 150.000 1.841.050 1.841.050
depurazione Preganziol potenziamento depuratore (17.000 a.e.)
L'intervento consiste in un'opera di
Pot i toi ianti Ad t t i to dell’impiant d t t i to degli impianti
EXASI | Depurazione | FD0010 M6 otenziamento impianti  (Adeguamento e potenziamento de#implanto |adeguamento e potenziamento degli implanti MUSILE DI PIAVE 2019 3 2021 1.500.000 50.000 50.000 1.400.000
depurazione di depurazione di Musile (17.000 AE) di depurazione (adeguamento e incremento
potenzialita di 7000 A.E.)
. . Realizzazione fognatura frazione Ca Pasqua - [L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1005 M6 Estensione rete fognaria L X | CHIOGGIA 2019 1 2019 200.000 25.475 200.000 174.525
Chioggia estensione della rete fognaria
Int ti di let: to dell di L'int t iste i ' di
VERITAS | Fognatura | FD1018 Altro Estensione rete fognaria | o o ¢l completamento cefle opere di | Lintervento consiste in unopera dl MIRA 2019 1 2019 182.849 10.59% 172.253
estensione fognaria a Mira - Monte Sommo  |estensione della rete fognaria
Monit io e tutela dell L'int t iste nell lizzazi di
VERITAS | Acquedotto | A1070 M3 onitoragelo € tutela Aella |4 ttamento acque campi pozzi - Canove [ntervento consiste nefla reatizzazione di SCORZE' 2020 1 2020 500.000 500.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Canove
. . . . L'intervento consiste nella realizzazione di
Terebrazione di 12 nuovi pozzi ad una un'opera di potenziamento degli impianti
EX ASI Acquedotto A 0004 M2 Potenziamento acquedotto |profondita media di 150 m per una capacita di P X p X R R 8 P R MASERADA DI PIAVE 2020 9 2028 3.960.000 20.000 20.000 920.000 20.000 20.000 1.460.000 20.000 20.000 1.460.000
. . acquedottici (realizzazione di n. 2 pozzi della
portata complessiva di 270 /s R R
portata complessiva di 50 I/s)
Sostituzione adduttrice principale da S. Biagio |L'intervento consiste nella realizzazione di S. BIAGIO DI CALLALTA,
. di Callalta a Musile di Piave. Km 13,5 di un'opera di potenziamento delle addutrici ZENSON DI PIAVE,
EX ASI A A M1 P 202! 2024 .470. 20. I 1. Y 4.235. 2. d
S cquedotto 0008 otenziamento acquedotto tubazione in ghisa sferoidale DN800 (4° acquedottistiche (realizzazione km 13,5 FOSSALTA DI PIAVE, 020 5 0 8.470.000 0.000 50.000 500.000 35.000 665.000
STRALCIO CANDELU') tubazione ghisa DN80O) MUSILE DI PIAVE
EX AS] Acquedotto A0021 M3 Momtor-agglo ? tgtela della [Campo PO.ZZ'I CANDI:ZLU RONCA.DEI.LE- i L mtervgnto consnstet nella real{zzauone deI-Ie MASERADA SUL PIAVE 2020 a 2020 100.000 100.000
risorsa idrica Interventi di protezione area di salvaguardia |opere disalvaguardia area di rispetto pozzi
. . . . . L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1041 Altro Estensione rete fognaria |Interventi estensione rete fognaria estensione della rete fognaria AREA MIRESE 2020 29 2048 15.500.000 62.662 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
N f . | f Mal lotti |Li s , .
VERITAS Fognatura FD 1032 M6 Ottlmlzzauone-re.te og.narla Completamento fognature Malcontenta (lotti |n.te.rvent-o consiste in un oper? di VENEZIA 2020 2 2021 1.680.000 340.000 240.000
e salvaguardia idraulica [1e2) ottimizzazione della rete fognaria
Manutenzioni impianti di  [Interventi impianto di depurazione di Chioggia Lintervento consiste nella realizzione di
VERITAS Depurazione FD 1011 Mé . P B . P L un'opera di manutenzione degli impianti CHIOGGIA 2021 2 2022 1.300.000 138.428 50.000 1.111.572
depurazione - sollevamento finale R
fognari
Adeguamento dell’impianto di depurazione di Lintervento consiste in un‘opera di di
EX ASI Depurazione FD 0003 M6 Adeguamento normativo [Eraclea per conformarlo ai limiti del D.Lgs. L _p K . ERACLEA 2021 4 2024 600.000 20.000 20.000 100.000 440.130
. adeguamento degli impianti di depurazione
152/99 in attesa del collegamento con Caorle
Adeguamento dell'impianto di depurazione di L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Depurazione FD 0007 M6 Adeguamento normativo [Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti adeguamento deali im ianti,:ii depurazione JESOLO 2021 4 2024 2.000.000 20.000 50.000 1.000.000 930.000
dal D.Lgs. 152/99 - 1° STRALCIO g & P P
I i sull f . I " Ui s , .
VERITAS | Fognatura | FD1016 M6 Potenziamento fognature | rerventi sulla rete fognaria del sottobacino |Lintervento consiste in un'opera di MARTELLAGO - VENEZIA | 2021 4 2024 4.980.000 50.000 150.000 2.390.000 2.390.000
di Martellago - Trivignano - Zelarino estensione della rete fognaria
Realizzazione della rete fognaria nera nelle W L , .
zone non servite del Capoluogo. Km 7.2 L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0008 Mé Estensione rete fognaria A . P 80. ! estensione della rete fognaria (realizzazione MUSILE DI PIAVE 2021 4 2024 3.479.546 20.000 50.000 1.700.000 1.709.546
tubazione a gravita in gres DN250 e
- e 4,0 km rete DN250)
realizzazione N. 2 impianti di sollevamento.
Collegamento rete fognaria nera della frazione
di Passarella alla rete di Chiesanuova con L'intervento consiste in un'opera di
Razionalizzazi ist llett: to al d tore di Musile di ttimizzazi ionalizzazi del sist
EX ASI Fognatura | FD 0012 Altro azionalizzazione sistema - [cofleitamento aficepuratore cifyiustie dl ottimizzazione € razionalizzazione del sIStema | ¢\ oA D PIAVE 2021 4 2024 3.466.845 15.542 70.000 70.000 1.655.651 1.655.651
depurativo Piave. Km 1 tubazione a gravita in ghisa depurativo (realizzazione km1 rete ghisa
DN300 e completamento della separazione DN300 e completamento separazione)
rete fognaria
VERITAS | Acquedotto | A 1001 M2 Estensione rete Collegamento acquedotto tra le frazionidi |Lintervento consiste in un‘opera di CHIOGGIA 2022 1 2022 1.390.000 45.846|  1.390.000 1.344.154
acquedottistica Valli e Ca Bianca estensione rete idrica
Centrale di sollevamento del Tronchetto - Lintervento consiste in un‘opera di
VERITAS Acquedotto A 1076 Altro Potenziamento acquedotto |COMPLETAMENTO (B) fabbricato non R . p . VENEZIA 2022 4 2025 7.125.000 315.542 250.000 225.000 4.700.000 1.634.458
. . potenziamento degli impianti acquedottistici
industriale
Adeguamento e ampliamento dell’impianto di |L'intervento consiste in un'opera di
Pot i to impianti d i di T di Most d t t i to degli impianti
EXASl | Depurazione | FD 0014 M6 otenziamento implantl  (cepurazione ciiome Cviostopers = adeguamento e potenziamento Cegll IMpIantl | rqppe oy \MosTO 2022 3 2024 1.000.000 20.000 20.000 960.000
depurazione conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in di depurazione (adeguamento e incremento
attesa del collegamento con San Dona potenzialita di 3200 A.E.)
VERITAS Fognatura £D 1004 M6 Ottimizzazione're'te fog'naria Col!eg:‘:\mento fognatura tra le frazioni di Valli L‘in'te!'vent'o consistfe nella realizzz?zione di CHIOGGIA 2022 1 2019 1.390.000 73.511 1.390.000 1.316.489
e salvaguardia idraulica  |e Ca Bianca ottimizzazione del sistema fognario
Ad t t dotto Centro Stori L'int t iste i ! di
VERITAS | Acquedotto | A 1002 M2 Potenziamento acquedotto | o amento rete acquedotto tentro Storico |Lintervento consiste in un‘opera ci CHIOGGIA 2023 1 2023 1.100.000 16.047 1.083.953
Chioggia - Saloni potenziamento della rete acquedottistica
P P . _— . Ui s , .
VERITAS | Acquedotto | A1013 M3 Potenziamento acquedotto | ' CESTtO Potenziamento impianto di intervento consiste in un‘operadi VENEZIA 2023 4 2026 3.000.000 200.000 1.000.000 1.000.000 800.000
potabilizzazione di Ca' Solaro potenziamento degli impianti acquedottistici
L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1007 M4a Estensione rete fognaria  |Estensione rete fognaria Isola Saloni Intervento cansiste In un opera d CHIOGGIA 2023 1 2023 700.000 3.198 696.802
estensione della rete fognaria
Potenziamento del collettore fognario di L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0004 M4a Potenziamento fognature [collegamento dell'area PIP di Eraclea al potenziamento della rete fognaria ERACLEA 2023 3 2025 702.024 20.000 20.000 662.024
depuratore di Eraclea Mare. (realizzazione di 2,5 km di rete)
. . Completamento della rete fognaria nel L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0057 Mé Estensione rete fognaria . . X K FOSSALTA DI PIAVE 2023 6 2028 4.418.699 50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 368.699
comune di Fossalta di Piave estensione della rete fognaria
Ui s , .
VERITAS | Acquedotto | A1010 M1 Manutenzioni acquedotto |Sostituzione DN 600 PIAZZALE ROMA intervento consiste in un‘opera di VENEZIA 2024 2 2025 1.450.000 38.707 50.000 1.361.293
manutenzione della rete acquedottistica
Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0015 M2 Potenziamento acquedotto . . un'opera di potenziamento degli impianti ERACLEA 2024 1 2024 336.000 336.000
presso l'impianto di Eraclea Mare .
acquedottici
Ampliamento dell'impianto di L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0017 M3 Potenziamento acquedotto P - . . P . un'opera di potenziamento degli impianti JESOLO 2024 6 2029 3.688.404 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 588.404
potabilizzazione di Torre Caligo R
acquedottici
L'intervento consiste nella realizzazione di
E . idrica Chi — Musile di
EXASI | Acquedotto | A0022 M2 azteun:ézrt’:;;zz 'E;::I‘:c’tta idrica Chiesanuova — Musile di un'opera di estensione della rete MUSILE DI PIAVE 2024 3 2026 500.000 20.000 20.000 460.000
q acquedottistica (km 1,25 DN250/300)
Intervento di sistemazione delle opere . . . . X
elettromeccaniche dell'impianto di L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0025 M2 Manutenzioni acquedotto . ) . P ) un'opera di manutenzione degli impianti TORRE DI MOSTO 2024 2 2025 500.000 20.000 480.000
potabilizzazione di via Boccafossa a Torre di .
acquedottistici
Mosto
Potenziamento impianti  [Adeguamento depuratore comunale di Lintervento consiste in un'opera di
VERITAS | Depurazione FD 1048 M6 . P e ¥ potenziamento depuratore (intervento MORGANO 2024 2 2025 314.700 20.000 294.700
depurazione Morgano L
transitorio 3.300 a.e.)
L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS | Fognatura | FD1035 Mab Potenziamento fognature |Collegamento $6 - Fusina (PIC) [NTErVento consist zzazione &l VENEZIA 2024 5 2028 10.062.034 175.634 200.000 200.000 3.000.000 3.000.000 3.486.400
un'opera di potenziamento della rete fognaria
Completamento della rete fognaria nel L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1064 M6 Estensione rete fognaria pletamento de a rete fognari intervento consiste In un‘opera di QUINTO DI TREVISO 2024 11 2034 9.600.000 50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 550.000
comune di Quinto di Treviso estensione della rete fognaria
Manutenzione opere elettriche ed L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1042 Altro Manutenzioni acquedotto (elettromeccaniche Impianto di un'opera di manutenzione impianti VENEZIA 2025 2 2026 500.000 20.000 480.000
potabilizzazione di Ca' Solaro acquedottistici
Costruzione del nuovo impianto di accumulo|L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0012 M2 Potenziamento acquedotto |e pompaggio di Ponte Triangolo del comune |un'opera di potenziamento degli impianti CAORLE 2025 3 2027 852.000 50.000 50.000 752.000
di Caorle acquedottici
Intervento di sistemazione delle opere L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0018 M2 Manutenzioni acquedotto |elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto [un'opera di manutenzione degli impianti JESOLO 2025 2 2026 1.000.000 50.000 950.000
di Torre Caligo acquedottistici
Potenziamento dell'impianto di accumulo e [L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0019 M2 Potenziamento acquedotto |pompaggio di Dune di Jesolo - Stralcio un'opera di potenziamento degli impianti JESOLO 2025 1 2025 264.000 264.000
Ampliamento serbatoi acquedottistici
Interventi di sistemazione dell'opera di presa Lintervento consiste nella realizzazione i TORRE DI MOSTO - Localita
EX ASI Acquedotto A 0027 M2 Manutenzioni acquedotto . . ) . i P un'opera di manutenzione degli impianti 2025 1 2025 250.000 250.000
sul fiume Livenza di Torre di Mosto s Boccafossa
acquedottistici
Sicurezza delle fonti di Interventi di monitoraggio fonti idriche di L'intervento consiste nella realizzazione di MASERADA SUL PIAVE
EX ASI Acquedotto A 0032 m3 L approvvigionamento- realizzazione pozzi spia |interventi mirati al monitoraggio delle fonti 2025 1 2025 121.908 121.908
approvvigionamento . - . ORMELLE
Area Veritas est idriche (pozzi)
Sicurezza delle fonti di Interventi di monitoraggio fonti idriche di L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1054 m3 apbrovvigionamento approvvigionamento- realizzazione pozzi spia |interventi mirati al monitoraggio delle fonti AREA POZZI 2025 3 2027 800.000 400.000 400.000
PP e Area Veritas ovest idriche (pozzi)
P - — Ui — ; -
VERITAS | Depurazione | FD1038 M6 otenziamento impiantl o e - ttamenti Primari intervento consiste in un'opera di VENEZIA 2025 6 2030 20.200.000 2.355.044 50.000 200.000 2.000.000 2.000.000 6.797.478 6.797.478
depurazione potenziamentodegli impianti fognari
L'int t iste i ! di
VERITAS Fognatura FD 1027 M4a Manutenzioni fognature |Sistemazione collettore via Bissagola n erven‘o consiste m'un opera : VENEZIA 2025 1 2025 482.000 56.858 425.142
manutenzione delle reti fognarie
Rifaci to Tratt dotta via B. hi L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1028 Mada Manutenzioni fognature | oo mento Iratto condotta via Banchina Intervento cansiste In un opera d VENEZIA 2025 1 2025 680.000 51.332 628.668
dell'Azoto manutenzione delle reti fognarie
Collettamento dei reflui della frazione Ponte | . L , .
Razionalizzazione sistema |Crepaldo, Stretti e Ca Turcata all'impianto di Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0005-B Meé . _' . ottimizzazione e razionalizzazione del sistema ERACLEA 2025 3 2027 1.826.389 20.000 50.000 1.756.389
depurativo depurazione di Eraclea Mare. Completamento depurativo
della separazione della rete fognaria - STRETTI P

Pagina 2di5




A3.1.4_Tabelle riepilogative degli interventi.xlsx

PIANO D’AMBITO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA

Fase A3 Strategie di Intervento ed elenco degli interventi

é CONSIGLIO di BACINO
LLAGUNA DI VENEZIA

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2025 2025 2027 2027 2029 2029 2031 2031 2033 2033 2035 2035 2037 2037
PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO
LiC al Importo Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso
Servizio ID Macro- Tipologia di Titolo intervento Descrizione intervento Comune intervento Anno di Durata Anno Costo 31.12.2017 o contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi
SCHEDA indicatore intervento inizio difine  stimato  totalelavori . . e (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati)
in corso
Collegamento della frazione di Caposile alla
Razionalizzazione sistema rete esistente del Capoluogo. Km 6,7 di L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0011 M6 depurativo tubazione a gravita gres DN250. Realizzazione |ottimizzazione e razionalizzazione del sistema MUSILE DI PIAVE 2025 4 2028 3.956.199 30.000 1.500.000 1.500.000 926.199
P di N. 7 impianti di sollevamento. - 2° depurativo (realizzazione 7,0 km di rete)
STRALCIO: COLLEGAMENTI SECONDARI
. . . L'intervento consiste in un'opera di
Razionalizzazione sistema LRI HIOIGE R e FCICEC L) razionalizzazione dei sistemi fognari
EX ASI Fognatura FD 0015 Altro R tra gli impianti di depurazione di Brian e la . K R . 8 X CAORLE 2025 2 2026 895.885 50.000 845.885
depurativo . ) (realizzazione di Km 1,5 di tubazione a
rete di Caorle (Porto S. Margherita) .
gravita in gres DN250)
L'intervento consiste in un'opera di
Tubazione di accesso all'impianto di <I3tenzviamento d:alla :etLvJs fo pnarial
EX ASI Fognatura FD 0016 Altro Potenziamento fognature |depurazione di Via Traghete in Comune di P . X R X e R = CAORLE 2025 1 2025 335.712 335.712
Caorle (realizzazione di Km 0,5 di tubazione a gravita
in cls DN1200)
Sostituzione della tubazione che collega la Lintervento consiste in un‘opera di
EX ASI Fognatura FD 0029 M4a Manutenzioni fognature |rete comunale diJesolo Lido al depuratore . B ) JESOLO 2025 1 2025 482.165 482.165
) . manutenzione della rete fognaria
lungo Via Aleardi
Sistemazione idraulica x efficientamento L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Acquedotto A 1011 Altro Manutenzioni acquedotto |gestione emergenze - opere in Centrale S. R S p . VENEZIA 2026 2 2027 1.700.000 134.621 60.000 1.505.379
potenziamento degli impianti acquedottistici
Andrea
Adeguamento delle opere civili dellimpianto L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1027 Altro Manutenzioni acquedotto | . g . . . D e P un'opera di manutenzione impianti CHIOGGIA 2026 3 2028 500.000 20.000 20.000 460.000
di potabilizzazione di Cavanella d'Adige
acquedotto
Adeguamento delle opere civili ed L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1030 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche del serbatoio pensile di un'opera di manutenzione impianti FIESSO D'ARTICO 2026 2 2027 400.000 20.000 380.000
testata in Comune di Fiesso d'Artico acquedotto
Adeguamento delle opere civili ed L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1031 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche del serbatoio pensile di un'opera di manutenzione impianti MIRA 2026 2 2027 400.000 20.000 380.000
testata in Comune di Mira in localita Oriago  |acquedotto
Adeguamento delle apparecchiature L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1033 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche e civili della centrale di un'opera di manutenzione impianti MOGLIANO VENETO 2026 2 2027 300.000 20.000 280.000
Marocco acquedotto
Adeguamento delle opere civili e delle opere |L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1034 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche del serbatoio pensile di via |un'opera di manutenzione impianti MOGLIANO VENETO 2026 1 2026 300.000 300.000
Selve, Mogliano acquedotto
Adeguamento delle opere civili e delle L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1044 Altro Manutenzioni acquedotto |apparecchiature elettromeccaniche nella un'opera di manutenzione impianti VENEZIA 2026 1 2026 300.000 300.000
centrale di Lido acquedottistici
MORGANO, PREGANZIOL,
Estensione rete L'intervento consiste in un'opera di UINTO DI TREVISO, ZERO
VERITAS | Acquedotto A 1068 M3 L Estensione rete acquedotto area EX SPIM . . P a 2026 23 2048 31.900.000 100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
acquedottistica estensione rete idrica BRANCO, MOGLIANO
VENETO
L'intervento consiste nella realizzazione di
Potenzi to dell'impianto di I ! di potenzi to degli impianti
EXAS | Acquedotto | A0023 M2 Potenziamento acquedotto | o oo amento defiimplanto diaccumuloe - |un‘opera di potenziamento degli Implant! SAN DONA' DI PIAVE 2026 2 2027 552.000 20.000 532.000
pompaggio di San Dona di Piave acquedottistici (terzo serbatoio e
sollevamento)
Adeguamento e ampliamento dell'impianto di | . L , .
Potenziamento impianti |depurazione di Via Pastore in Comune di Llintervento consiste in un‘opera di
EX ASI Depurazione FD 0049 M6 i o A . . .. [adeguamento e potenziamento degli impianti ZENSON DI PIAVE 2026 2 2027 500.000 20.000 480.000
depurazione Zenson di Piave con ricollegamento di quelli di di depurazione
Via dell'Artigianato e via delle Industrie P
VERITAS Acquedotto A 1049 M3 Sicurezza. d'elle fonti di Interventct di fnstallazione filtri presso la L‘inte.r\{en.to consiste nella reaI‘izza'zione di VENEZIA 2027 2 208 1.500.000 50.000 1.450.000
approvvigionamento centrale di Ca' Solaro nuovi filtri presso la centrale di Ca' Solaro
L'intervento consiste in un'opera di
Costruzione fognature nere in comune di estensione della rete fognaria (realizzazione
EX ASI Fognatura FD 0020 M6 Estensione rete fognaria Cesgia E reti in Strada Bragato, Via Bragadin, Via CEGGIA 2027 2 2028 1.677.828 20.000 1.657.828
88 Vittoria, Via Comunet, Via Gainiga, Via Pra
d'Arca, Via Salezzo, V.lo Vespucci)
Costruzione fognature nere in comune di Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0050 M4a Estensione rete fognaria Zenson 8 estensione della rete fognaria (interventi su ZENSON DI PIAVE 2027 2 2028 482.836 20.000 462.836
Via. Argine S. Marco)
L'intervento consiste nella realizzazione degli
int i di dismissi diant
VERITAS | Acquedotto | A 1023 Altro Dismissioni Demolizione del serbatoio in localita Ca Bianca| | - o - ¢! Glsmissione mediante CHIOGGIA 2028 2 2029 200.000 10.000 190.000
demolizione di impianti acquedottistici
esistenti
Intervento di ammodernamento del serbatoio L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1024 Altro Manutenzioni acquedotto . L un'opera di manutenzione/dismissione di CHIOGGIA 2028 2 2029 800.000 20.000 780.000
pensile in localita Brondolo R . .
impianti acquedottistici esistenti
L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1035 M2 Potenziamento acquedotto |Intervento collegamento Marocco - Mogliano |un'opera di potenziamento della rete MOGLIANO VENETO 2028 4 2031 3.000.000 50.000 1.000.000 100.000 1.850.000
acquedottistica (circa 4,5 km DN500)
L'int t isteii ! di
VERITAS | Acquedotto | A 1056 M1 Potenziamento acquedotto |Rinnovo aduttrice S.Ambrogio-Zelarino intervento consiste inunoperadi INTERO BACINO 2028 12 2039 14.873.959 50.000 50.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
potenziamento degli impianti acquedottistici
Estensione rete Condotta idrica Ponte Triangolo - Torre di Lintervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0026 M2 o g un'opera di estensione della rete TORRE DI MOSTO 2028 4 2031 2.625.000 50.000 50.000 1.000.000 1.525.000
acquedottistica Mosto .
acquedottistica (km 7.5 DN300)
Realizzazione delle interconnessioni tra L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0034 M2 Potenziamento acquedotto adduttrici un'opera di potenziamento della rete INTERO AMBITO 2028 2 2029 1.500.000 50.000 1.450.000
acquedottistica
Rete fognaria di collettamento dei reflui della | | o , .
Razionalizzazione sistema |frazione di S. Gaetano alla rete fognaria di Liintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0018 M6 R ) . g . ottimizzazione e razionalizzazione del sistema CAORLE 2028 2 2029 1.428.144 50.000 1.378.144
depurativo Ottava Presa collegata all'impianto di X
. . depurativo
depurazione di Caorle.
. . . . Rete fognaria di collettamento dei reflui della [L'intervento consiste in un'opera di
Razionalizzazione sistema . AN L i N . o .
EX ASI Fognatura FD 0019 M6 depurativo frazione di Ca Comiani all'impianto di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema CAORLE 2028 2 2029 1.317.360 50.000 1.267.360
P depurazione di Caorle. depurativo
Completamento della rete fognaria nel intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0041 M6 Estensione rete fognaria com:ne di Noventa E estensione della rete fognaria (interventi in NOVENTA DI PIAVE 2028 2 2029 909.668 30.000 879.668
Via Guaiane, Via Liberta, Via Veronese)
Adeguamento delle opere civili del serbatoio L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1025 Altro Manutenzioni acquedotto g R X i L interventi di adeguamento strutturale di CHIOGGIA 2029 2 2030 400.000 20.000 380.000
pensile in Comune di Chioggia L . .
impianti acquedottistici esistenti
Adeguamento delle opere civili del serbatoio |L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1026 Altro Manutenzioni acquedotto [pensile in Comune di Chioggia in localita interventi di adeguamento strutturale di CHIOGGIA 2029 2 2030 400.000 20.000 380.000
Sottomarina impianti acquedottistici esistenti
Adeguamento delle opere meccaniche della L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1028 M3 Manutenzioni acquedotto g ) ) P un'opera di manutenzione impianti CHIOGGIA 2029 2 2030 400.000 20.000 380.000
presa sul Fiume Adige
acquedotto
Adeguamento delle opere civili ed L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1032 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche del serbatoio pensile di un'opera di manutenzione impianti MIRA 2029 2 2030 400.000 20.000 380.000
testata in Comune di Mira in localita Borbiago |acquedotto
Adeguamento delle opere civili ed L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1038 Altro Manutenzioni acquedotto |elettromeccaniche del serbatoio pensile di un'opera di manutenzione degli impianti SANTA MARIA DI SALA 2029 2 2030 400.000 20.000 380.000
testata in Comune di Santa Maria di Sala acquedottistici
Intervento di dismissione della struttura a L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1043 Altro Dismissioni . un'opera di dismissione di impianti VENEZIA 2029 1 2029 200.000 200.000
torre nella centrale di Burano . .
acquedottistici esistenti
Costruzione del nuovo impianto di L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0013 M2 Potenziamento acquedotto ™ . . un'opera di potenziamento degli impianti CEGGIA 2029 3 2031 852.000 20.000 50.000 782.000
accumulo e pompaggio di Ceggia .
acquedottici
. . . L'intervento consiste nella realizzazione di
. Ampliamento dell'impianto di \ X X L
EX ASI Acquedotto A 0024 M3 Potenziamento acquedotto - . . un'opera di potenziamento degli impianti TORRE DI MOSTO 2029 6 2034 4.740.000 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.640.000
potabilizzazione di Boccafossa .
acquedottici
Completamento dell'impianto di depurazione
P . R i Musile di Piave fi I alits di Ui S , .
EXAS| | Depurazione | FDO0036 M6 otenziamento impianti  |di Musile di Piave fino alla potenzialitadi L'intervento consiste in un'operadi MUSILE DI PIAVE 2029 3 2031 1.800.000 20.000 40.000 1.740.000
depurazione 20.000 A.E. per ricevere i reflui dei comuni di |potenziamento degli impianti di depurazione
Zenson e Fossalta
L'intervento consiste in un'opera di
. f . . . I £ . lizzazi
EX ASI Fognatura | FD 0021 M6 Estensione rete fognaria | 0> ruzione fognature nere in comune di estensione della rete fognaria (realizzazione CESSALTO 2029 2 2030 1.572.030 20.000 1.552.030
Cessalto retiin S. Anastasio, Via Donegal, Via Gonelle,
Via Cal Storta)
L'intervento consiste in un'opera di
. : . X Rete fognaria di collettamento dei reflui della |ottimizzazione e razionalizzazione del sistema
Razionalizzazione sistema . . . R ) . . )
EX ASI Fognatura FD 0022 M6 depurativo frazione di Ponte Crepaldo all'impianto di depurativo (Km 2,85 di tubazione in ERACLEA 2029 2 2030 810.666 20.000 790.666
P depurazione di Eraclea Mare pressione ghisa DN250 e realizzazione di N. 1
impianto di sollevamento)
L'intervento consiste in un'opera di
Reali i f i i i f ia (Km 1,4 di
EX ASI Fognatura | FD 0038 M6 Estensione rete fognaria | eiian e ARl IO EE UL estensione rete fognaria (Km 1,4 di NOVENTA DI PIAVE 2029 2 2030 1.731.301 40.000 1.691.301
del Capoluogo di Noventa di Piave tubazione a gravita cls diametro presunto
DN400)
Ottimizzazione rete fognaria L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1032 M6 L gA Completamento fognature Malcontenta o P . VENEZIA 2029 9 2037 19.320.000 55.602 200.000 2.160.000 2.160.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.244.398
e salvaguardia idraulica ottimizzazione della rete fognaria
. Realizzazione della nuova centrale di L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS | Acquedotto A 1036 M2 Potenziamento acquedotto X o o PREGANZIOL 2030 4 2033 2.000.000 20.000 50.000 1.000.000 930.000
Preganziol nuovi impianti acquedottistici
L'intervento consiste nella realizzazione di
un'opera di potenziamento delle addutrici
. . - acquedottistiche (realizzazione di Km 20 di NOVENTA DI PIAVE
X Sostituzione adduttrice principale da R R X R X
EX ASI Acquedotto A 0029 M1 Potenziamento acquedotto A Tl RS e tubazione in ghisa sferoidale DN80O in n. 2 CEGGIA CESSALTO TORRE 2030 13 2042 18.378.176 150.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
3 stralci - STRALCIO: NOVENTA-CEGGIA - DI MOSTO
STRALCIO: CEGGIA-CESSALTO-TORRE DI
MOSTO)
L'intervento consiste in un'opera di
Progetto Generale della rete fognaria del manutenzione della rete fo ::aria (Km 1,2 di
EX ASI Fognatura FD 0023 Ma4a Manutenzioni fognature |Capoluogo di Eraclea- rifacimento rete R . & ! ERACLEA 2030 3 2032 3.903.446 40.000 1.500.000 2.363.446
fognaria nera del Canoluogo di Eraclea tubazione a gravita in gres DN250 e km 0,35
8 P i ' di tubazione a gravita in gres DN400)
L'intervento consiste in un'opera di
Lavori di rifacimento e potenziamento della manutenzione e potenziamento della rete
EX ASI Fognatura FD 0037 Md4a Manutenzioni fognature . R p. ) fognaria (interventi su Via Marconi, Via MUSILE DI PIAVE 2030 3 2032 2.069.553 20.000 40.000 2.009.553
rete fognaria di Musile di Piave - S o .
Bellini, Via Rossini, Via Carducci, Via Pio X, Via
Dante, Via Giotto, Via Verdi, Via Pascoli)
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PIANO D’AMBITO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA

Fase A3 Strategie di Intervento ed elenco degli interventi

é CONSIGLIO di BACINO
LLAGUNA DI VENEZIA

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2025 2025 2027 2027 2029 2029 2031 2031 2033 2033 2035 2035 2037 2037
PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO PREVENTIVO | PREVENTIVO
LiC al Importo Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso Speso tariffa Speso
Servizio ID Macro- Tipologia di Titolo intervento Descrizione intervento Comune intervento Anno di Durata Anno Costo 31.12.2017 o contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi contributi
SCHEDA indicatore intervento inizio difine  stimato  totalelavori . . e (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati) (maturati)
in corso
Monitoraggio e tutela della L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1072 M3 ) g8 i Trattamento acque campi pozzi - S. Ambrogio P . X TREBASELEGHE 2031 1 2031 900.000 900.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di S. Ambrogio
Monitoraggio e tutela della |Trattamento acque campi pozzi - Quinto di Vintervento consiste nella realizzazione di
VERITAS | Acquedotto A 1073 M3 ) 68 o . < B nuovi filtri nel campo pozzi di Quinto di QUINTO DI TREVISO 2031 3 2033 4.500.000 70.000 2.500.000 1.930.000
risorsa idrica Treviso X
Treviso
Monitoraggio e tutela della L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1074 M3 . g8 L. Trattamento acque campi pozzi - Zero Branco . . ZERO BRANCO 2031 1 2031 120.000 120.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Zero Branco
Monitoraggio e tutela della L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1075 M3 X g8 L. Trattamento acque campi pozzi - S. Trovaso . . TREVISO 2031 1 2031 240.000 240.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di S. Trovaso
Realizzazione serbatoio di compenso L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS | Acquedotto | A1029 M2 Potenziamento acquedotto | - o 2oz 08 P interv Istéinunoperadi CHIOGGIA 2031 4 2034 3.726.000 20.000 50.000 1.500.000 2.156.000
giornaliero loc. Bivio Madonna da 15.000 mc |potenziamento degli impianti acquedottistici
Monit io e tutela dell L'int t ist Il lizzazi di
EXASI | Acquedotto | A0020 M3 onitoragelo € tUtela Aella |4 ttamento acque campi pozzi - Candeld [ntervento consiste nefla reatizzazione di MASERADA SUL PIAVE 2031 1 2031 900.000 900.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Candelu
Monit io e tutela dell L'int t ist Il lizzazi di
EXASI | Acquedotto | A0033 M3 Onitoragelo € tutela Aella |4 - ttamento acque campi pozzi - Roncadelle | o' o consiste nelia realizzazione d ORMELLE 2031 1 2031 750.000 750.000
risorsa idrica nuovi filtri nel campo pozzi di Roncadelle
Progetto Generale Ciclo Acque - L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1047 M6 Estensione rete fognaria |Completamento collegamento delle frazioni X _p CHIOGGIA 2031 4 2034 5.340.000 50.000 2.000.000 2.000.000 1.290.000
) . . estensione della rete fognaria
di Valli e Cavanelle al Depuratore Val da Rio
Vasca di accumulo Bissuola 1° stralcio (PIC - L'int t iste i ! di
VERITAS | Fognatura | FD 1034 Mab Potenziamento fognature | accumutlo Bissu io ( fntervento consiste In unopera &l VENEZIA 2032 7 2038 14.000.000 448.664 100.000 200.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.251.337
Nodo Bissuola) potenziamento degli impianti fognari
L'intervento consiste in un'opera di
estensione della rete fognaria (realizzazione
reti in Via Tommaseo, Via Sette Casoni, Via
EX ASI Fognatura FD 0024 M6 Estensione rete fognaria |Costruzione fognature nere comune di Eraclea . A ) ERACLEA 2032 3 2034 3.085.666 40.000 1.500.000 1.545.666
Montale, Via Leopardi, Via Nievo, Via Foscolo,
Via Carducci, Via Revedoli, Via Bova, Via
Dante)
L'intervento consiste in un'opera di
manutenzione e potenziamento della rete
. Lavori di rifacimento e potenziamento della fognaria (interventi su Via Giacomello, Via
EX ASI Fognatura FD 0025 M4a Potenziamento fognature .. . PV . ! . FOSSALTA DI PIAVE 2032 3 2034 2.358.073 30.000 1.500.000 828.073
rete fognaria di Fossalta Bianchini, Via 23 Giugno, P.zza della Vittoria,
P.zza IV Novembre, Via Mazzini, Via D. Gianni,
Via D. Sturzo, Via Cadorna)
Realizzazione rete fognaria zona Ovest del L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0042 M6 Estensione rete fognaria [Capoluogo di San Dona di Piave attualmente [estensione rete fognaria (realizzazione Km 0,6 SAN DONA' DI PIAVE 2032 2 2033 1.041.456 30.000 1.011.456
non servita DN400, km 0,5 DN500, km 0,6 DN800)
Manutenzione opere civili Impianto di L'intervento consiste nella realizzazione di
VERITAS Acquedotto A 1041 Altro Manutenzioni acquedotto ™ . p. X P un'opera di manutenzione impianti VENEZIA 2033 3 2035 1.500.000 20.000 20.000 1.460.000
potabilizzazione di Ca' Solaro R
acquedottistici
L'intervento consiste nella realizzazione di
' di potenzi to degli impianti
Sostituzione condotta adduttrice un‘opera ,I p'o' enziamento 'eg I |‘mp|ar1 :
. - . . R . |[acquedottistici (Km 14 tubazione in ghisa
EX ASI Acquedotto A 0028 M1 Potenziamento acquedotto |dall'impianto di potabilizzazione Boccafossa sferoidale DN80O - 1° STRALCIO: TORRE DI MOSTO CAORLE 2033 5 2037 10.711.890 100.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.111.890
a Torre di Mosto alla rete in comune di Caorle BOCCAEOSSA-PONTE TRIANGOLO - 2°
STRALCIO: PONTE TRIANGOLO - ALTANEA)
Realizzazione rete fognaria nera in Via del L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0043 M6 Estensione rete fognaria  [Perer in Comune di San Dona di Piave estensione della rete fognaria (realizzazione SAN DONA' DI PIAVE 2033 2 2034 457.007 20.000 437.007
attualmente non servita Km 0,8 di tubazione in gres DN250)
L'intervento consiste in un'opera di
razionalizzazione della rete fognaria
(interventi su Via Donatori Aido, Via Manin,
V.le Roma, V.lo Roma, Via Donatori sangue,
EX ASI Fognatura £D 0047 Maa Ottimizzazione're'te fog'naria Completamento separazione reti fognarie nel Borgo Xo'Ia,‘Via Leopa'rdi,'via‘Card.ucci,'Via TORRE DI MOSTO 2033 2 2034 1.381.139 40,000 1.341.139
e salvaguardia idraulica  [Capoluogo Garibaldi, Via Marconi, Via Rinascita, Via
Molino, Via Cairoli, P.zza Indipendenza, Via
S.S. Trinita, Via Nuova, Via Asilo, Via XXV
Aprile, Via Il Giugno, P.zza Chiesa, P.zza
Mazzini, Via Foscolo)
Potenziamento impianti |Adeguamento e potenziamento dell'impianto Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Depurazione FD 0031 Mé R P ) g . p P adeguamento e potenziamento degli impianti JESOLO 2034 5 2038 9.570.000 50.000 50.000 2.500.000 2.500.000 4.470.000
depurazione di depurazione di Jesolo | X
di depurazione
Estensione rete fognaria nei comuni di L'intervento consiste in un'opera di PREGANZIOL - MOGLIANO
VERITAS Fognatura FD 1022 Altro Estensione rete fognaria . g . . ‘p VENETO - ZERO BRANCO - 2034 15 2048 53.096.133 42.989 150.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Preganziol, Morgano, Mogliano e Zero Branco [estensione della rete fognaria
MORGANO
Interventi per sistemazione e adeguamento L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0026 M4aa Manutenzioni fognature |della rete fognaria del Bacino Est di Fossalta - [manutenzione e potenziamento della rete FOSSALTA DI PIAVE 2034 3 2036 3.100.000 40.000 1.500.000 1.560.000
2° stralcio fognaria
Potenziamento collettori fognari Via Gorizia Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0027 M4a Potenziamento fognature . ) 8 ' |potenziamento e manutenzione della rete JESOLO 2034 2 2035 1.679.022 20.000 1.659.022
Via Volta e Via Padova .
fognaria
Realizzazione di rete fognaria nera in Via E. L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0048 M4a Estensione rete fognaria |Toti e via San Giuseppe in comune di Zenson X ‘p ZENSON DI PIAVE 2034 2 2035 1.189.777 40.000 1.149.777
. estensione della rete fognaria
di Piave
L'intervento consiste in un'opera di
ionalizzazi I f ia (K 7
Ottimizzazione rete fognaria [Collegamento comuni di Zenson e Fossalta a ;a;ztltlj;:zlizoz:eui:neiess?orne(:e ;5233:1(5; i'm ZENON DI PIAVE FOSSALTA
EX ASI Fognatura FD 0054 M6 L g' .g ; . P X g . T DI PIAVE - MUSILE DI 2034 4 2037 1.805.562 30.000 30.000 1.000.000 745.562
e salvaguardia idraulica  |Musile 2,5 tubazione in pressione ghisa DN200 - 1 PIAVE
STRALCIO: FOSSALTA DI P.- MUSILE -2°
STRALCIO: ZENSON DI P. - FOSSALTA DI P.)
L'intervento consiste nella realizzazione di
n'opera di potenziamento della rete
VERITAS Acquedotto A 1046 M1 Potenziamento acquedotto |Condotta Gazzera 2 - S.Giuliano un‘op ,I p . ? X N . VENEZIA 2035 7 2041 10.535.038 100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione
dei sistemi acquedottistici
Realizzazione della rete fognaria di W L , )
Razionalizzazione sistema [collettamento dei reflui della frazione di Ca Lintervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0028 M6 . . . . ottimizzazione e razionalizzazione del sistema JESOLO 2036 2 2037 930.635 20.000 910.635
depurativo Nani alla rete esistente del Capoluogo di X
depurativo
Jesolo
L'intervento consiste in un'opera di
manutenzione e potenziamento della rete
fognaria 8interventi su Via Pigafetta, Via
Gorizia, P.zza Brescia, Via Manzoni, Via
Oderzo, Via Levantina, Via Olanda, Via
Lavori di rifacimento e potenziamento della Altinate, Via Bissona, Via Trinacria, V.le
EX ASI Fognatura FD 0032 M4a Manutenzioni fognature L P Oriente, via Torcello, Via Correr, V.le Belgio, JESOLO 2036 9 2044 7.519.851 50.000 1.000.000 1.000.000
rete fognaria di Jesolo 1 STRALCIO . L .
Via Alagi, Via Roma Destra, Via Beato
Angelico, Via Botticelli, P.zza Trieste, Via
Toscanini, P.zza Kennedy, Via Filzi, Borgo Salsi,
P.zza Repubblica, Via Battisti, via Donizzetti,
Via Vivaldi, Via Toti, Via Melidissa, Via
C.V.Veneto, Via Tevere)
Progetto di interconnessione degli acquedotti
del Veneto collegamento DN800 previsto in L'intervento consiste nella realizzazione delle
VERITAS Acquedotto A 1051 M2 Potenziamento acquedotto g . o . L. . . . Area di gestione ex ACM 2037 6 2042 6.000.000 20.000 100.000
progetto per potenziamento sud del territorio |interconnessioni tra sistemi acquedottistici
ACM
Costruzione dei nuovi impianti di accumulo |L'intervento consiste nella realizzazione di
EX ASI Acquedotto A 0030 M2 Potenziamento acquedotto |e pompaggio di Dune - Eraclea - Altanea e un'opera di potenziamento degli impianti CAORLE ERACLEA JESOLO 2037 4 2040 6.000.000 100.000 100.000
Caorle acquedottistici
Ottimizzazione rete fognaria L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1054 M4a L g. Reti fognarie Gazzera Centro ottimizzazione della rete fognaria e VENEZIA 2037 2 2038 2.000.000 50.000 1.950.000
e salvaguardia idraulica . X
salvaguardia idraulica
. Verifica accumuli vasche a terra (eventuale L'intervento consiste in un'opera di . .
VERITAS Acquedotto A 1050 Altro Potenziamento acquedotto . . R o ... | Areadigestione ex ACM 2038 3 2040 600.000 20.000
vasca a Fiesso d'Artico) potenziamento degli impianti acquedottistici
Ottimizzazione rete fognaria [Separazione reti fognarie Via Asseggiano Lintervento consiste in un'opera di
VERITAS | Fognatura | FD 1056 Maa retetog P 8 88 ottimizzazione della rete fognaria e VENEZIA 2038 2 2039 400.000 20.000
e salvaguardia idraulica  |Mestre . X
salvaguardia idraulica
Ottimizzazione rete fognaria L'intervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1057 M4a . gA Rifacimento rete fognaria Via del Gaggian ottimizzazione della rete fognaria e di VENEZIA 2038 2 2039 500.000 50.000
e salvaguardia idraulica L X
salvaguardia idraulica
L'intervento consiste in un'opera di
razionalizzazione sistemi (Km 6,8 di
. . . . Collegamento della frazione di Millepertiche |tubazione a gravita gres DN250.
Razionalizzazione sistema . R - o ) L
EX ASI Fognatura FD 0034 M6 denpurativo alla rete esistente del Capoluogo di Musile di|Realizzazione di N. 5 impianti di MUSILE DI PIAVE 2038 3 2040 4.400.552 20.000
P Piave sollevamento. n.2 stralci: STRALCIO:
Lazzaretto-Zona Ind. - STRALCIO:
Millepertiche-Lazzaretto)
Realizzazione rete fognaria zona non servita di L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0039 M6 Estensione rete fognaria |Via Guaiane e Via Persegheri in Comune di estensione della rete fognaria (realizzazione NOVENTA DI PIAVE 2038 2 2039 1.059.464 40.000
Noventa di Piave Km 1,8 di tubazione a gravita in gres DN250)
Ottimizzazione rete fognaria |Separazione rete fognaria zona S.Giuliano e Lintervento consiste in un'opera di
VERITAS Fognatura FD 1050 M4a L g. P ] . 6 ) ottimizzazione della rete fognaria e VENEZIA 2039 10 2048 20.000.000
e salvaguardia idraulica  |potenziamento idrovora -Mestre . X
salvaguardia idraulica
L'intervento consiste nella realizzazione di
' di potenzi to degli impianti
Reallzzzions condotts ioranes cf scauedottisic realzzazione km 30 m ghis
EX ASI Acquedotto A 0014 M2 Potenziamento acquedotto |adduzione km 30 compresi collegamenti con q K R g ERACLEA 2040 9 2048 16.067.834
li impianti sferoidale DN80O n. 3 stralci: STRALCIO:
g B DUNE-ERACLEA - STRALCIO: ERACLEA-
ALTANEA - STRALCIO: ALTANEA-CAORLE)
Adeguamento e ampliamento fino alla L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Depurazione £D 0017 M6 Potenziamentf:z impianti potenzia.lité di.150.000 a.e.-dell'impianto ‘di afjeguame'nto e 'potenziamen'Fo degli i'm!aifanti CAORLE 2040 4 2043 9.000.000
depurazione depurazione di Caorle per ricevere anche i di depurazione (incremento di potenzialita
reflui dell'impianto di Eraclea - 1° STRALCIO pari 30000 A.E.)
Riabilitazi distruttiva delle reti di L'int t iste i ' di
EX ASI Fognatura | FD 0030 Ma4a Manutenzioni fognature |20 ' -azione non distruttiva defle retl ¢l Intervento cansiste In un opera d JESOLO 2040 2 2041 553.234
fognatura in Comune di Jesolo manutenzione della rete fognaria
L'intervento consiste in un'opera di
manutenzione e potenziamento della rete
fognaria (interventi su Via Simon Bolivar, Via
Pio La Torre, Via Adua, Via Toscanelli, P.zza
. Lavori di rifacimento e potenziamento della Milano, Via Possagno, Via Mantegna, Via
EX ASI Fognatura FD 0033 M4a Manutenzioni fognature JESOLO 2040 5 2044 2.037.759
gnatu utenzioni fognatu rete fognaria di Jesolo 2 STRALCIO Giotto, Via L. Lotto, Via F. Guardi, Via S. Lega,
Frazione di Cortellazzo, zona Via Aquileia,
Zona Artigianale del Lido, Zona Artigianale di
Jesolo Centro, Via Riviera Cavetta, zona Via
Paolo Veronese, zona Via Borgo Nuovo)
L'intervento consiste in un'opera di
L Sostituzione tubazione esistente in Comune |manutenzione della rete fognaria
EX ASI Fognatura FD 0035 Md4a Manutenzioni fognature ) I X i . X . MUSILE DI PIAVE 2040 2 2041 2.034.240
di Musile di Piave (realizzazione Km 3,7 di tubazione in cls
DN400)
Collegamento rete fognaria nera della frazione L'intervento consiste in un'opera di
EX ASI Fognatura FD 0046 M6 Estensione rete fognaria |di Staffolo alla rete fognaria del capoluogo di X _p TORRE DI MOSTO 2040 2 2041 672.637
. estensione della rete fognaria
Torre di Mosto
L'intervento consiste nella realizzazione di
Sostituzione adduttrice principale tra un'opera di potenziamento delle addutrici
acquedottistiche (Km 13,7 di tubazione in JESOLO SAN DONA' DI
EX ASI Acquedotto A 0031 M1 Potenziamento acquedotto |l'impianto di potabilizzazione di Torre Caligo q X ( K R 2041 8 2048 10.482.348
in comune di Jesolo e San Dona di Piave ghisa sferoidale DN80O in n. 2 stralci - PIAVE
STRALCIO: MUSILE-CHIESANUOVA -
STRALCIO: CHIESANUOVA-TORRE CALIGO)
L'intervento consiste nella realizzazione di
un'opera di potenziamento della rete
VERITAS Acquedotto A 1047 M1 Potenziamento acquedotto |Condotta Aduttrice Ca' Solaro - Gazzera P K p - i . VENEZIA 2042 3 2044 4.803.049
acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione
dei sistemi acquedottistici
L'intervento consiste nella realizzazione di
un'opera di potenziamento della rete
Sicurezza delle fonti di Rifacimento impianto di pompaggio e acquedottistica emanutenzione di impianti
VERITAS Acquedotto A 1048 M2 approwvigionamento collettore di adduzione tra opera di Presa di  |acquedottistici finalizzata a garantire la VENEZIA 2042 7 2048 12.000.000
pp e San Michele e il potabilizzatore di Ca' Solaro |sicurezza dell'approvvvigionamento idrico
(circa 10 km tubazione in acciaio DN 1000 mm
ed impianto di sollevamento iniziale)
Realizzazione della rete fognaria di Lintervento consiste in un‘opera di
Razionalizzazione sistema |collettamento dei reflui della frazione di Santa . . . . p' . SAN DONA' DI PIAVE -
EX ASI Fognatura FD 0055 M6 . e K < ottimizzazione e razionalizzazione del sistema 2043 2 2044 685.534
depurativo Maria di Piave del Comune di San Dona di X JESOLO
. . . depurativo
Piave alla rete esistente del comune di Jesolo
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CONSIGLIO di BACINO
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Servizio

ID

SCHEDA

Macro-
indicatore

Tipologia di
intervento

Titolo intervento

Descrizione intervento

Comune intervento

Anno di
inizio

Anno
di fine

Costo
stimato

LICal
31.12.2017
totale lavori

in corso

Importo
finanziato
extra-tariffa

2019
PREVENTIVO
Speso tariffa

2019
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2020
PREVENTIVO
Speso tariffa

2020
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2021
PREVENTIVO
Speso tariffa

2021
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2022
PREVENTIVO
Speso tariffa

2022
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2023
PREVENTIVO
Speso tariffa

2023
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

PIANO D’AMBITO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA

Fase A3 Strategie di Intervento ed elenco degli interventi

2025
PREVENTIVO
Speso tariffa

2025
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2027
PREVENTIVO
Speso tariffa

2027
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2029
PREVENTIVO
Speso tariffa

2029
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2031
PREVENTIVO
Speso tariffa

2031
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2033
PREVENTIVO
Speso tariffa

2033
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

2035
PREVENTIVO
Speso tariffa

2035
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

A3.1.4_Tabelle riepilogative degli interventi.xlsx

2037
PREVENTIVO
Speso tariffa

2037
PREVENTIVO
Speso
contributi
(maturati)

L'intervento consiste in un'opera di
razionalizzazione della rete fognaria e
. . X Realizzazione rete fognaria di collegamento |attuazione schema depurativo (Km 3 di
Razionalizzazione sistema s . N . .
EX ASI Fognatura FD 0056 M6 depurativo tra gli impianti di depurazione di Torre di condotta a gravita in gres DN300 su strato TORRE DI MOSTO CEGGIA 2043 2045 4.413.319
P Mosto a Ceggia provinciale e km 3,3 di tubazione in gres
DN300 su strada comunale; km 1,2 di
tubazione in pressione)
Lintervento consiste in un'opera di
manutenzione e potenziamento della rete
. . fognaria (interventi su Via Roma, Via Torino,
Lavori di ristrutturazione e completamento Via Perugia, Via Sabbioni. Via Genova, Via
EX ASI Fognatura FD 0045 Ma4a Manutenzioni fognature |delle fognature del Capoluogo di San Dona di R g ! N L SAN DONA' DI PIAVE 2045 2047 2.912.806
Piave— Bacino sud ovest Asiago, Via S. Lazzaro, Via Altino, Via Treviso,
Via Matteotti, Via Udine, Via Aquileia, Via
Fiume, Via Mestre, Via Padova, Via Verona,
Via Concordia Via Vicenza V le liberta Via S
5 ) L L'intervento consiste in un'opera di
Razionalizzazione sistema Realizzazione rete fognaria di collegamento razionalizzazione della rete fognaria e
EX ASI Fognatura FD 0052 M6 . tra gli impianti di depurazione di Cessalto a . 8 ) CESSALTO - CEGGIA 2045 2047 3.080.892
depurativo Cergia attuazione dello schema depurativo (Km 4,5
L di tubazione a gravita gres DN250)
L'intervento consiste in un'opera di
. . . . Realizzazione rete fognaria di collegamento |razionalizzazione della rete fognaria e
Razionalizzazione sistema L . . . .
EX ASI Fognatura FD 0053 Altro depurativo tra gli impianti di depurazione di Eracleaa [attuazione dello schema depurativo (Km 6,5 ERACLEA - CAORLE 2045 2047 2.411.149
P Caorle di condotta in pressione in ghisa DN40O -
realizzazione n. 1 impianto di sollevamento)
Completamento dell'impianto di depurazione
EX AS] Depurazione £D 0044 M6 Potenziament‘o impianti  |di San D.onz‘-) fin.o alla. pofenzialit.é l.fi 80.000 L'inter\{ento consist(?.in u-n‘op.er‘a di A SAN DONA' DI PIAVE 2046 2047 2.100.000
depurazione a.e. per riceverei reflui dei comuni di Noventa, |potenziamento degli impianti di depurazione
Ceggia, Cessalto e Torre di Mosto
L'intervento consiste in un'opera di
. o . razionalizzazione della rete fognaria (Km 3 di
Razionalizzazione sistema CEGGIA - SAN DONA' DI
EX ASI Fognatura FD 0051 M6 depurativo Collegamento depuratori di Ceggia a San Dona |tubazione a gravita DN300 su strada PIAVE 2047 2048 2.878.613
P provinciale, km 2 in pressione in ghisa
DN150 e N. 3 disollevamento)
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